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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 锦绣江山 
行业

类别 

房地产

工程 

主管部门 

（或主要投资方） 
广东锦绣城房地产股份有限公司 

项目

性质 
新建 

水土保持方案批复机

关、文号及时间 

蕉岭县水务局， 

蕉水发﹝2018﹞36 号，2018 年 8 月 8 日 

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间 
/ 

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间 
/ 

项目建设起止时间 2018 年 7 月～2021 年 10 月 

水土保持方案编制单位 广东新金穗环保有限公司 

水土保持初步设计单位 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 

水土保持监测单位 广东锦绣城房地产股份有限公司 

水土保持施工单位 从化市南方建筑工程有限公司 

水土保持监理单位 
深圳市建星项目管理顾问有限公司 

 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
广东嘉道科技有限公司 
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二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）要求，广东锦绣

城房地产股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日在梅州市蕉岭县主持召

开了锦绣江山水土保持设施验收会议。参加会议的有：广东锦绣城

房地产股份有限公司以及水土保持设施验收报告编制、水土保持方

案编制、主体设计、工程监理、监测和施工单位的代表共 7 人，会

议成立了验收组（名单附后）。 

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了

建设单位关于水土保持工作情况和验收报告编制单位关于水土保

持设施验收情况的汇报，以及方案编制和主体设计、工程监理、监

测、施工单位的补充说明，形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

本项目规划总用地面积 1.51hm2，其中永久占地面积 1.00hm2，

临时占地面积 0.51hm2。占地类型为建筑用地、旱地等。 

总建筑面积 64034m2，其中计容建筑面积 48528m2，不计容建

筑面积 15506m2。建设内容主要包括 3 栋高层住宅楼（1 号楼 31F，

2 号楼 31F、3 号楼 31F）并设商业裙楼、地下室、物业管理用房及

其他配套设施等，容积率 4.84，建筑密度 30.8%，绿化率 30.1%。 

本项目实际土方开挖总量为 3.41 万 m³，填筑总量 1.12 万 m3，

无借方，外弃方 2.29 万 m3，弃方运往弃土场区，弃土场区设置在

桃源东路与逢甲大道交汇处鱼塘。 

本项目方案总投资 24000 万元，其中土建投资 8550 万元，实
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际总投资 20437 万元，其中土建投资 8012 万元。工程于 2018 年 7

月开工，于 2021 年 10 月完工，总工期 40 个月。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2018 年 8 月 8 日蕉岭县水务局以《关于锦绣江山水土保持方

案报告书的批复》（蕉水发﹝2018﹞36 号）批复了该水土保持方案，

批复的水土流失防治责任范围为 1.65 公顷。经核定，本期工程运

行期水土流失防治责任范围为 1.51 公顷，未产生直接影响区 0.14

公顷。水土保持方案无重大变更情况。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

水土保持后续的设计由主体设计单位完成。 

（四）水土保持监测情况 

2018 年 7 月至 2021 年 10 月，建设单位自行对项目进行了水

土保持监测，经监测人员现场踏勘调查，结合施工和监理单位资料，

2021 年 11 月编写了《监测总结报告》。本工程建设过程中实施的水

土保持措施包括：工程措施：表土剥离 0.09万m3、砖砌排水沟 784m、

沉砂池 4 座、拦渣墙 280m、雨水管 420m、污水管 400m、土地平

整 0.02 hm2；植物措施：景观绿化 0.30hm2，撒播草籽 0.51hm2；临

时措施：临时挡墙 394 m2、防雨布 1656 m2 基本落实了水土保持方

案确定的防治措施。各项水土保持措施发挥综合效益后，扰动土地

整治率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比 1.0，拦

渣率 95.6%，林草植被恢复率 97.5%，林草覆盖率 52.4%。各项水

土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能，水土流失防治

标准达到批复方案执行的建设类项目三级标准，各项指标均达到批
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复方案确定的目标值。监测结果表明该工程已达到水土保持验收标

准。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2021 年 11 月，建设单位委托广东嘉道科技有限公司对本期工

程水土保持设施进行了验收，并编制完成了《锦绣江山水土保持设

施验收报告》。经验收，工程基本完成了水土保持方案报告书设计

和确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设

施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验

收条件。 

（六）验收结论 

验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土

保持方案确定的防治措施，基本完成了批复的防治任务；建成的水

土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持

方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；

建设期间开展了水土保持监理、监测工作；运行期间的管理维护责

任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意锦绣江山水土保持设

施通过验收。 

（七）后续管护要求 

建设及运行管理单位应继续做好水土保持设施的后续管护，对

水土保持工程措施出现的局部损坏进行修复、加固，对植物措施及

时进行抚育、补植、更新，确保其正常运行和发挥效益，并按水保

方案及其批文落实后期工程的水土保持措施，防止水土流失。 
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三、验收组成员签字表 

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注 

组长 黎仕祥 广东锦绣城房地产股份有限公司 项目经理  建设单位 

组 

 

 

 

员 

房佳堰 广东嘉道科技有限公司 单位代表  
验收报告

编制单位 

徐启明 广东锦绣城房地产股份有限公司 单位代表  监测单位 

荆象阳 
深圳市建星项目管理顾问有限公

司 
总监代表  监理单位 

刘艳芳 广东新金穗环保有限公司 单位代表  

水土保持

方案编制

单位 

赖剑明 从化市南方建筑工程有限公司 技术负责人  施工单位 

左纯 
深圳市华阳国际工程设计股份有

限公司 
项目负责人  

主体设计

单位 

 


